

PP208

کد مدرک:

شماره و تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰

۱ از ۶

روش اجرایی کنترل پروژه



تصویب کننده	تایید کننده	تهدیه کنندگان				
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مسئول امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه
مهرداد نوبانی	محمد رضا کهوری	فوزیه سالاری جائینی	فرشید هاشمی پور	آزاده رنجبر	عاطفه افسا	فروغ کریم زاده
تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>

فهرست اصلاحیه های صادره

شرح اصلاحیه	شماره صفحه اصلاح شده	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری

وضعیت کنترل

بازنگری سالانه	منسوخ	معتبر	مسئول امور بهبود روشهای
			نام و نام خانوادگی: آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:

-هرگونه ایجاد، بازنگری، ویرایش و یا تغییر در محتوا، قالب و شکل روشن اجرایی، منوط به بررسی تخصصی و تأیید مدیریت نوسازی و تحول اداری می باشد.

PP208	کد مدرک:
۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:
۲ از ۶	شماره صفحه:


روش اجرایی کنترل پروژه



۱- هدف و دامنه کاربرد

۱. تهیه گزارشات متناسب با پیشرفت پروژه ها و بودجه هزینه شده در هر پروژه
۲. یکپارچه سازی اطلاعات پراکنده مرتبط با یک پروژه در حوزه های مختلف و ایجاد امکان دسترسی سریع به اطلاعات کامل و جامع یک پروژه
۳. کنترل رویدادها، مدیریت انحرافات و محدودیت ها، تصحیح ساختار پروژه در راستای تحقق اهداف پروژه و تهیه و تنظیم گزارشات دوره ای و پیوسته از پیشرفت فیزیکی و هزینه ای پروژه در قالب گزارشات مدیریتی و گزارشات سه ماهه و مشخص نمودن واریانس یا انحراف معیار پروژه با اهداف اولیه برنامه تأیید شده
۴. تشکیل جلسات و کمیته های اجرایی به منظور بررسی و حل و فصل به موقع تنگناها و مشکلات اجرایی، ارائه راهکارهای مناسب و رفع گلوگاه ها جهت پیشرفت بهتر پروژه یا ارائه راه حل های جبرانی جهت جلوگیری از تأخیرات و انحرافات پروژه نسبت به برنامه ارائه شده
۵. بازدید دوره ای از پروژه، کنترل صحت گزارشات دریافتی و مستندسازی تجربیات حاصله از پروژه
۶. جمع آوری، ساماندهی، نگهداری سوابق پروژه ها و به هنگام سازی کلی آمار و اطلاعات پروژه ها و تهیه بانکهای اطلاعاتی مربوطه (فرایند ارائه آمار از سوی حوزه اجرایی باید مشخص شود)
۷. ایجاد سیستم مدیریت دانش جهت انجام پروژه های مشابه با کمک پروژه های قبلی با توجه به جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات پروژه ها مستندسازی تجربیات حاصله
۸. ایجاد سیستم نظارت جامع شهرداری مرکز بر پروژه های معاونتها، مناطق، سازمانها و حوزه های اجرایی مختلف شهرداری
۹. امکان ارائه گزارشات دقیق و جامع به شورای شهر و شهروندان در رابطه با پروژه های انجام شده در شهرداری مرکز و مناطق
۱۰. ایجاد امکان ارزیابی دقیق پیمانکاران فعال در پروژه های شهرداری به دلیل مستند بودن

تهیه کنندگان							
تصویب کننده	تایید کننده	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مسئول امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه
شهردار بندرعباس	مهدی نوبانی	محمد رضا کهوری	فوزیه سالاری جائینی	فرشید هاشمی پور	آزاده رنجبر	عاطفه افسا	فروغ کریم زاده
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:



PP208	کد مدرک:	روش اجرایی کنترل پروژه	 شهرداری بندرعباس
۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:		
۳ از ۶	شماره صفحه:		

چگونگی فعالیتهای انجام شده

۱۱. مدیریت بر حوزه های ۱۲ گانه دانش مدیریت پروژه (مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه، مدیریت بهداشت حرفه ای پروژه، مدیریت دعاوی پروژه و مدیریت محیط زیست پروژه)، تا ذخیره سازی دانش و عملکرد بدست آمده از اتمام پروژه.

۱۲- مسئولیتها و اختیارات

مسئولیت اجرای بھینه این روش با مدیر برنامه و بودجه می باشد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرا به عهده معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس می باشد.

مسئولیت تغییر و به روز آوری این روش اجرایی با پیشنهاد مدیر برنامه و بودجه و تائید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تصویب شهردار می باشد.

۱۳- تعاریف

تعاریف پروژه: مجموعه تلاشهای موقتی برای تحقق یک تعهد در ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص میباشد.

کنترل پروژه: فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرا پروژه.

مدیریت هزینه پروژه ها: اطمینان از اجرای پروژه در چارچوب بودجه ارائه شده.

حوزه های اجرایی: حوزه هایی که اجرای یک پروژه عمرانی، مطالعاتی، معماری و طراحی و به طور مستقیم با آنها ارتباط دارد و در این روش اجرایی «حوزه اجرایی» نامیده میشوند. مهمترین این حوزه ها عبارت اند از، معاونتها، مدیریت ها، شهرداریهای مناطق، سازمانها و ...

تصویب کننده	تایید کننده	تهدیه کنندگان					
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مسئول امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه	
مهردی نوباتی	محمد رضا کهوری	فوزیه سالاری چائینی	فرشید هاشمی بور	آزاده رنجبر	عاطفه افسا	فروغ کریم زاده	



PP208	کد مدرک:
۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:
۴ از ۶	شماره صفحه:

روش اجرایی کنترل پروژه



۴- مراجع

- بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
- بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بندرعباس

۵- شرح فعالیتها (روند عملیات)

۱. ساختار اجرایی این روش اجرایی دارای سه سطح شامل : واحدهای درونی مدیریت برنامه و بودجه (واحد بودجه، واحد کنترل پروژه)، حوزه های اجرایی و کمیته اجرایی کنترل پروژه می باشد.
۲. واحد بودجه موظف است هر ماهه لیست تامین اعتبارها را به تفکیک عنوان پروژه، مبلغ اعتبار تعهد شده، ردیف اعتباری، تاریخ تامین اعتبار، واحد اجرایی و کد تامین اعتبار به واحد کنترل پروژه ارائه دهد.
۳. حوزه های مختلف اجرایی شهرداری موظف اند پیرو هر تامین اعتبار، ظرف مدت سه ماه، اطلاعات کامل قرارداد منتج شده از هر تامین اعتبار به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیریت برنامه و بودجه و واحد کنترل پروژه ارائه دهند.


تبصره ۱: تمامی اعتبار تعهد شده تامین اعتبارهایی که بعد از سه ماه از آخرین امضاء، منتج به عقد قرارداد نشوند از درجه اعتبار ساقط محسوب می شوند و به اعتبارات بودجه بازگردانده می شوند.

۴. مدیریت حوزه های مختلف اجرایی شهرداری می باید طبق برآورده حجمی و زمانی و ریالی اعلام شده از پروژه، گزارشات دوره ای فرایند اجرایی و پیشرفت را در هر سه زمینه حجمی و زمانی و ریالی به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیریت برنامه و بودجه، واحد کنترل پروژه ارائه دهند.

تبصره ۲: دوره گزارش دهی هر پروژه مناسب با شرایط پروژه از سوی واحد کنترل پروژه و مدیریت برنامه و بودجه تعیین می شود و به حوزه اجرایی اعلام می شود.

تبصره ۳: درصورت وجود اختلاف نظر در خصوص دوره گزارش دهی بین کارشناس کنترل پروژه و حوزه اجرایی، تصمیم گیری نهایی بر عهده کمیته اجرایی کنترل پروژه می باشد.

تصویب کننده	تایید کننده	تهدیه کنندگان					
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مدیر امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه
مهندی توپانی	محمد رضا کهوری	فوزیه سالاری جانینی	فرشید هاشمی پور	آزاده رنجبر	عاطفه افسا	فروغ کریم زاده	
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:



PP208	کد مدرک:
۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:
۵ از ۶	شماره صفحه:

روش اجرایی کنترل پروژه



۵. کمیته اجرایی کنترل پروژه می‌تواند حسب مورد و به ضرورت با تشکیل جلسات به بررسی و حل و فصل به موقع تنگناها و مشکلات اجرایی، ارائه راهکارهای مناسب و رفع گلوگاهها جهت پیشرفت بهتر پروژه یا ارائه راه حلهای جبرانی جهت جلوگیری از تأخیرات و انحرافات پروژه نسبت به برنامه ارائه شده بپردازد.

۶. ترکیب اعضاء کمیته به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی (رئیس)

- مدیر برنامه و بودجه (دبیر)

- کارشناس کنترل پروژه

- نماینده دستگاه نظارت عالیه

- نماینده حوزه‌های اجرایی مرتبط حسب مورد.

مسئولیت امور کمیته بر عهده مدیریت برنامه و بودجه می‌باشد.


تبصره ۴: حضور سایر معاونت‌ها در کمیته اجرایی حسب مورد و به ضرورت به درخواست مدیریت برنامه و بودجه و یا حوزه‌های اجرایی.

۷. واحد کنترل پروژه در راستای مدیریت هزینه پروژه‌ها موظف است هر ماه طی لیستی اعتبارات بازگردانده شده به بودجه را به تفکیک کد تامین اعتبار، عنوان پروژه، مبلغ اعتبار تعهد شده، ردیف اعتباری، تاریخ تامین اعتبار و واحد اجرایی به واحد بودجه و واحد اجرایی مربوطه ارائه دهد.

۸. واحد کنترل پروژه موظف است هر سه ماه گزارش جمع آوری، ساماندهی، نگهداری سوابق پروژه‌ها و به هنگام سازی کلی آمار و اطلاعات پروژه‌ها، اقدامات تهیه بانکهای اطلاعاتی مربوطه و بازدیدهای دوره‌ای از پروژه، کنترل صحت گزارشات دریافتی و مستندسازی تجربیات حاصله از هر پروژه را به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارائه دهد.

۹- یادداشت‌ها و توضیحات

تهریه کنندگان						
تصویب کننده	تایید کننده	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مسئول امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه
شهردار بندرعباس	مهدی نوبانی	محمد رضا کهوری	فوزیه سالاری جانبینی	فرشید هاشمی پور	آزاده رنجبر	عاطله افسا
تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>	تاریخ و امضاء: <i>[Signature]</i>



PP208	کد مدرک:	روش اجرایی کنترل پروژه	شیرینی بندی
۱۴۰۱/۰۳/۲۴-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:		
۶ از ۶	شماره صفحه:		

۷ - سوابق

ردیف	مشخصات فرم/سابقه		عنوان	کد مدرک	الكترونيکی	کاغذی	نوع سابقه	مسئول بایگانی	محل بایگانی	مدت بایگانی (سال)	راکد	جاری
	فرم مشخصات پروژه	FP202										
۱	فرم مشخصات پروژه	FP202	عنوان	کد مدرک	الكترونيکی	کاغذی	نوع سابقه	مسئول بایگانی	محل بایگانی	مدت بایگانی (سال)	راکد	جاری
۱	فرم مشخصات پروژه	FP202	عنوان	کد مدرک	الكترونيکی	کاغذی	نوع سابقه	مسئول بایگانی	محل بایگانی	مدت بایگانی (سال)	راکد	جاری

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کنندگان					
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	مدیر نوسازی و تحول اداری	مدیر برنامه و بودجه	مسئول امور بهبود روشها	کارشناس کنترل پروژه	کارشناس کنترل پروژه	
مهدي نوباني	محمد رضا کهوری	فوزيه سالاري جائيني	فرشيد هاشمي پور	آزاده رنجبر	عاطفه افسا	فروغ كريم زاده	
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:

